Rencana mutu POS Toko XXX

Organisasi XYZ · uniCenta oPOS sebagai kandidat produk · 21 Oktober 2026
Skema SS-LSP.UEU-002-2020 · IEEE 730 · ISO 25010 · ISO 12207 · ISO/IEC/IEEE 29119

SQA tidak mengganti waterfall di KAK. SQA menempelkan gerbang mutu di setiap akhir fase, dengan ID kebutuhan yang sama sampai ke kasus uji.

1. Metodologi dan kerangka

Lapisan	Standar	Dipakai untuk
Rencana SQA	IEEE 730	SQAP, peran, catatan
Siklus hidup	ISO 12207 + waterfall KAK	Gerbang Requirements sampai Maintenance
Mutu produk	ISO 25010	Fungsi, stok, keamanan, usability
Pengujian	ISO 29119	Skenario, matriks, selesai uji

Independensi: SQA tidak merangkap programmer.

2. Lingkup produk dan proses

Wajib lulus: ganti Excel (T01), catat transaksi ke DB (T02–T03), stok real time (T04), laporan pemasukan/pengeluaran bulanan (T05/S02), **gaji karyawan (T06)**, peran karyawan/admin (D01).

Proses: tidak ada fase tumpang tindih (KAK-W). Exit criteria tertulis. Dokumentasi, manual bergambar, garansi 3 bulan termasuk lingkup.

Di luar lingkup: hardware printer, toko daring, sertifikasi ISO organisasi.

3. Pelaksanaan 45 hari dan RACI

Minggu	Fase	Keluaran SQA
1	Requirements	SQAP, RTM, laporan pendahuluan
2–3	Design	Review arsitektur/UI/data
4–6	Implementation	Build lab, cek rahasia
7–8	Verification	Uji + defect
9+3bln	Serah terima / garansi	UAT, manual, regresi

PM akuntabel rilis. SQA responsible uji. Pemilik Toko XXX memutus serah terima.

4. Risiko, perubahan, DoD

Risiko tertinggi: gaji tidak diimplementasi (R01), stok salah (R02), laporan tidak otomatis (R03), bocor data (R04), waterfall vs change (R05).

Perubahan: CCB (PM, Designer, SQA, pemilik). Impact analysis, regresi, versi. Garansi 3 bulan: defect kritis 5 hari kerja.

Definition of Done: 100% kasus wajib dieksekusi, 0 defect kritis, deliverable D02–D05 ada. Tanpa itu produk tidak dirilis.